

Утверждаю:  
начальник МКУ «Управление образования  
МР «Каякентский район»  
  
Рашидов М.Р.

**Дорожная карта**  
**по реализации проекта «500+»**  
**по оказанию адресной методической по-**  
**мощи школам с низкими образователь-**  
**ными результатами**  
**(ШНОР) в 2021 году**

**Дорожная карта  
по реализации проекта «500+» по оказанию адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами (ШНОР) в 2021 году**

№	Описание действий	Дата реализации	Исполнитель
1.	Выдача сформированного списка с региона школ с низкими результатами: 1. МБОУ «Каякентская СОШ № 1» 2. МБОУ «Первомайская СОШ № 1 им. Героя Советского Союза С.К.Курбанова» 3. МБОУ «Первомайская гимназия им. С. Багамаева» 4. МБОУ «Алходжакентская СОШ им. Ш. И. Исмаилова».	февраль	УО
2.	Назначение муниципального координатора проекта (Эскендерова С. И.) и куратора проекта (Горновская О. И.).	1 квартал 2021г.	УО
3.	Определение кураторов ШНОР: 1. МБОУ «Новокаякентская СОШ» 2. МБОУ «Каякентская СОШ № 2 им. Арсланаалиева Х.Ш.» 3. МБОУ «Нововикринская СОШ» 4. МБОУ «Усемикентская СОШ».	1 квартал 2021г.	УО
4.	Анкетирование участников образовательного процесса ШНОР с целью формирования рискованного профиля «РПШ».	1 квартал 2021г.	ФИОКО, УО
5.	Проведение разъяснительной работы с директорами ШНОР и формирование рискованного профиля ШНОР.	март	УО
6.	Организация участия муниципальных координаторов и кураторов ШНОР в еженедельных вебинарах, проводимых ФИСОКО.	март-май 2021г.	Региональный координатор, УО
7.	Первичное посещение МБОУ «Каякентская СОШ № 1».	9 апреля 2021г.	Муниципальный координатор, кураторы
8.	Первичное посещение МБОУ «Первомайская СОШ № 1 им. Героя Советского Союза С.К.Курбанова».	14 апреля 2021г.	Муниципальный координатор, кураторы

	Первичное посещение МБОУ «Алходжакентская СОШ им. Ш.И. Исмаилова».	14 апреля 2021г.	Муниципальный координатор, кураторы
10.	Первичное посещение МБОУ «Первомайская гимназия им. С. Багамаева».	14 апреля 2021г.	Муниципальный координатор, кураторы
11.	Работа с рисковым профилем школ в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт.	19-23 апреля 2021г.	Муниципальный координатор, кураторы ШНОР
12.	Организация посещения курсов повышения квалификации по вопросам повышения качества управления директоров, заместителей директоров и педработников ШНОР.	апрель-май	ШНОР
13.	Создание муниципального консультативного центра, в состав которого будут входить сильные педагоги.	июнь	УО
14.	Мониторинг позитивных изменений в школах-участницах проекта «500+» (первый этап).	сентябрь-октябрь	Муниципальный координатор, кураторы ШНОР
15.	Первый этап мониторинга реализации муниципальной «дорожной карты».	сентябрь-октябрь	Муниципальный координатор, кураторы ШНОР
16.	Совещание с директорами ШНОР и ШВОР. Обсуждение итогов первого этапа мониторинга реализации муниципальной «дорожной карты».	октябрь	Начальник УО, муниципальный координатор и куратор
17.	Второе посещение МБОУ «Каякентская СОШ № 1».	22 сентября 2021г.	Муниципальный координатор, куратор
18.	Второе посещение МБОУ «Первомайская СОШ № 1 им. Героя Советского Союза С.К.Курбанова».	23 сентября 2021г.	Муниципальный координатор, куратор
19.	Второе посещение МБОУ «Алходжакентская СОШ им. Ш.И. Исмаилова».	28 сентября 2021г.	Муниципальный координатор, куратор
20.	Второе посещение МБОУ «Первомайская гимназия им. С.Багамаева».	29 сентября 2021г.	Муниципальный координатор, куратор
21.	Заключение договоров с кураторами ШНОР.	май-сентябрь	ФИСОКО, региональный

			координатор
22.	Отражение результатов работы ШНОР на сайтах УО, ОУ, в соц.сетях.	Май-декабрь	Муниципальный координатор, школьные координаторы ШНОР
23.	Мониторинг позитивных изменений в школах-участницах проекта «500+» (второй этап).	ноябрь	Муниципальный координатор, куратор
24.	Второй этап мониторинга реализации муниципальной «дорожной карты».	ноябрь-декабрь	Муниципальный координатор, кураторы
25.	Стимулирование кураторов ШНОР.	декабрь 2021г.	Федеральный координатор, УО
26.	Подведение итогов и анализ проекта «500+».	декабрь 2021г.	Региональный координатор, УО, кураторы, ШНОР